
生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称 旌阳区 2023 年通组路建设项目

项目编号 2312-510603-04-01-354168

建设地点 德阳市旌阳区德新镇、东湖街道、和新镇、黄许镇、

孝泉镇、新中镇等乡镇

验收单位 德阳市旌创建设发展集团有限公司

2026 年 02 月 03 日



一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称 旌阳区 2023 年通组路建设项目
行业

类别

公路工

程

主管部门

（或主要投资方）
德阳市旌创建设发展集团有限公司

项目

性质
扩建

水土保持方案批复机

关、文号及时间

德阳市旌阳区行政审批局、旌水保承[2025]84 号、2025

年 12 月 24 日

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间
/

水土保持初步设计批复

机关、文号及时间
/

项目建设起止时间 2024 年 11 月-2025 年 3 月

水土保持方案编制单位 四川嘉信华泰环保科技有限公司

设计单位 成都中土工程设计有限公司

监测单位 德阳旌驰工程检测有限公司

施工单位 德阳市旌创建设工程有限公司

监理单位 四川恒丰公路工程监理有限公司

水土保持设施验收编制

单位
四川嘉信华泰环保科技有限公司



二、验收意见

根据水土保持法律法规、《生产建设项目水土保持设施自主验

收规程（试行）》、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面

加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）和德阳市水利

局《关于印发<德阳市生产建设项目水土保持设施自主验收办法>

的通知》（德水函〔2023〕129 号）等要求，德阳市旌创建设发展

集团有限公司于 2026 年 2 月 3 日在德阳市旌阳区主持召开了旌阳

区 2023 年通组路建设项目水土保持设施验收会议。参加会议的有

验收报告评估、水土保持方案编制、设计、施工、监理及运行管理

单位的代表和特邀专家共 7人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了

相关单位关于水土保持设施设计、监测和验收报告编制情况的汇

报、施工等单位的补充说明，经质询、讨论，形成了旌阳区 2023

年通组路建设项目水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

本项目为公路工程，主要建设内容包括：对村组道路进行加宽

改造，涉及旌阳区 6 个镇（街道），建设总里程约 22.974 公里，

共计 28 条道路。路线长度 22.974km，按四级公路标准建设，设计

速度 15km/h，路基和路面宽度 4.5m，设计载荷公路-Ⅱ级。路面采

用水泥混凝土路面。项目于 2024 年 11 月开工，于 2025 年 3 月完



工，工期为 5个月。项目总投资为 1676.8848 万元，其中土建投资

为 1526.3389 万元，资金来源为省级补助资金和其他整合资金。

（二）水土保持方案批复情况

2025 年 10 月受德阳市旌创建设发展集团有限公司委托，四川

嘉信华泰环保科技有限公司承担了《德阳市旌创建设发展集团有限

公司旌阳区 2023 年通组路建设项目水土保持方案报告表》的编制

工作。

2025 年 12 月 24 日，建设单位取得了《德阳市旌阳区水土保

持行政许可承诺书》（旌水保承[2025]84 号），其中明确水土流

失防治责任范围 2.30 公顷，对应估算水土保持投资 11.74 万元。

本项目建设与报批的水土保持方案中建设内容基本一致，不存

在水土保持方案变更情况。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2024 年 6 月，由成都中土工程设计有限公司完成了施工图设

计，并在施工阶段进一步落实细化了各项水土保持措施。

（四）水土保持监测情况

2024 年 11 月至 2025 年 12 月，建设单位委托德阳旌驰工程检

测有限公司开展了水土保持监测，主要监测实际发生的永久和临时

占地、扰动地表植被面积；监测实际造成的水土流失面积、分布、

土壤流失量及变化情况；监测实际采取水土保持工程、植物和临时



措施的位置、数量，以及实施水土保持措施前后的防治效果对比情

况；监测水土流失对主体工程、周边重要设施等造成的影响及危害

等。监测结论为：落实的水土保持防治措施较好地控制了项目建设

区的水土流失，监测减少土壤流失量 4.74t，水土流失防治六项指

标均达到了水土保持方案确定的目标值，其中，水土流失治理度为

100%，土壤流失控制比不计列，渣土防护率为 100%，项目区无可

剥离表土、表土保护率不计列，项目不涉及绿化工程，林草植被恢

复率为不计列、林草覆盖率为 0%，6项生态效益指标均达到或超过

方案制定的目标值。水土保持监测三色评价平均得分为 96 分，按

照《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作

的通知》（办水保〔2020〕161 号），三色评价结论为“绿色”，

具有良好的生态效益。

表 1 项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称 旌阳区 2023年通组路建设项目

监测时段和防治责责任范

围
2024年 11月~2025年 12月，2.30hm2

三色评价结论（勾选） 绿色 黄色□ 红色□

评价指标 分值 得分 赋分说明

扰动

土地

情况

扰动范围控制 15 15 扰动范围未扩大

弃土（石渣）堆放 15 15 项目无借方、无弃方，不扣分

水土流失状况 20 20
根据预测水土流失总量，结合工程

实际，水土流失量为 65.09t，不足

100t，不扣分

水土

流失

防治

成效

工程措施 20 20 项目不涉及工程措施，不扣分

植物措施 15 15 项目不涉及植物措施，不扣分

临时措施 10 6
临时遮盖未及时布设，存在 2处，

扣 4分

水土流失危害 5 5 未发生水土流失危害



合计 100 96 评价结果为“绿色”

（五）水土保持补偿费缴纳情况

建设单位于 2026 年 1 月 28 日，根据实际占地面积 2.30hm2，

按 1.3 元/m2收费标准，足额缴纳水土保持补偿费 2.99 万元。

（六）验收报告编制情况和主要结论

2026 年 1 月，建设单位委托四川嘉信华泰环保科技有限公司

开展了水土保持设施验收工作，2026 年 2 月，水土保持设施验收

单位通过多次现场核查，召开专题会，收集并查阅设计、施工、监

理等相关资料，在水土保持措施、效果及其工作程序满足批复的水

土保持方案要求后，于 2026 年 2月进行了旌阳区 2023 年通组路建

设项目水土保持设施验收工作。

水土保持设施验收评估结论为：

项目施工实际扰动面积与水土保持方案一致，为 2.30hm²。

实际土石方开挖总量为 1.02 万 m³（全部为一般土石方）；土

石方回填 1.02 万 m³（全部为一般土石方），无借方、无弃方。

项目实施过程中落实相关水土保持措施且与水土保持方案布

设措施保持一致。其中临时措施：临时遮盖 11100m²。水土保持措

施基本完整，措施布局基本合理，发挥了水土保持防治的功能。

批复中水土保持投资为 11.74 万元，项目实际水土保持投资为

11.85 万元，水土保持投资增加 0.11 万元。

建设单位依法编报了水土保持方案，建设内容无重大变化。防



治责任范围与水土保持方案一致，开展了水土保持监理工作，足额

缴纳了水土保持补偿费，履行了水土保持法定程序；水土保持措施

质量总体合格，水土保持设施运行正常；水土保持后续管理维护责

任落实；水土保持防治目标达到批复的水土保持方案的要求，具备

验收条件。

（七）验收结论

验收组认为：建设单位依法编制了水土保持方案，实施了水土

保持方案确定的各项防治措施，基本完成了批复的水土流失预防和

治理任务；建成的水土保持设施质量总体合格，六项水土流失防治

指标达到本工程水土保持方案确定的目标值要求，较好地控制和减

少了工程建设过程中的水土流失，项目的水土保持监测得分为 96

分，因此项目水土保持“绿黄红”三色评价结论为绿色；建设单位

已足额缴纳了水土保持补偿费；建设单位在施工期间已委托主体工

程监理开展水土保持监理工作；运行期间的管理维护责任落实到

位，符合水土保持设施验收的条件，同意该工程水土保持设施通过

验收。

（八）后续管护要求

项目运行期，德阳市旌创建设发展集团有限公司应加强水土保

持设施的管理和维护，确保其正常运行和发挥效益。

2026 年 2月 3日


